
证券代码：002788              证券简称：鹭燕医药            公告编号：2020-041 

 

鹭燕医药股份有限公司 

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告 

 

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易

所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

格式》等有关规定，鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制

了截至 2020年 6月 30日止公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

1、首次公开发行募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】89号文核准，

并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,205万股，发行

价格为 18.65 元/股，募集资金总额为人民币 59,773.25 万元，扣除本次发行费用人民币

5,643.20 万元，公司实际募集资金净额为人民币 54,130.05 万元。致同会计师事务所（特

殊普通合伙）2016年 2月 4日对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了致同验字(2016)

第 350ZA0007 号《验资报告》。募集资金验资账户：兴业银行厦门观音山支行，账号：

129960100110861693。 

2、公司本次募集资金主要用于投资建设项目，如下表所示： 

单位：人民币万元 

募集资金项目 预计投资额 

使用自有

资金追加

投资金额
注 1
 

募集金额 

转入的其

他项目结

余募集资

金及利息
注 2 

项目核准/备案情

况 

补充流动资金 20,800.00 - 11,300.05  
 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 



募集资金项目 预计投资额 

使用自有

资金追加

投资金额
注 1
 

募集金额 

转入的其

他项目结

余募集资

金及利息
注 2
 

项目核准/备案情

况 

鹭燕厦门现代医

药仓储中心项目

（平台） 

3,910.00 1,779.22 3,910.00 1,779.22 

厦发改服务

[2013]3号、厦发

改服务函

[2014]13号 

鹭燕厦门现代医

药仓储中心项目 
4,670.00 5,378.72 4,670.00 844.82 

厦发改服务

[2013]2号、厦发

改服务函

[2014]14号 

鹭燕医药莆田仓

储物流中心（一

期）项目 

11,000.00  11,000.00  
荔发改[2014]20

号 

鹭燕医药福州仓

储中心项目 
15,250.00  15,250.00 -2,624.04 

侯发改核准

[2013]3号 

零售连锁扩展项

目 
8,000.00  8,000.00  

厦发改服务

[2013]4号、厦发

改服务函

[2014]12号 

合计 63,630.00 7,157.94 54,130.05 0.00 
 

注 1：公司于 2018年 1月 30日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会

议，审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，同意公司使用自有

资金对鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（含平台）合计追加投资约 7,157.94万元，追加投

资后，该项目总投资额为 15,737.94万元。具体内容详见公司于 2018年 1月 31日刊登在《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使

用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2018-004）。 

注 2：公司于 2019年 1月 28日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次

会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，

同意将“鹭燕医药福州仓储中心项目”结项，并将结余的募集资金及利息 2,624.04 万元用

于另一募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”。 

（二）累计使用金额及报告期账户余额 

截止2020年6月30日，本公司募集资金累计使用金额（含利息）及报告期募集资金账户

余额，如下表所示： 

单位：人民币万元 



内容 金额 备注 

一、公开发行募集资金 59,773.25 
致同验字 (2016) 

第 350ZA0007号《验

资报告》审验 

减：发行费用 5,643.20 

二、公开发行募集资金净额 54,130.05 

三、截至本期累计已使用募集资金 51,190.69 
含置换自有资金

13,254.15万元 

（一）截至本期募投项目已使用 48,933.69   

1、补充流动资金 11,300.05   

2、鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（平台） 2,971.73   

3、鹭燕厦门现代医药仓储中心项目 5,268.29   

4、鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目 11,008.86   

5、鹭燕医药福州仓储中心项目 12,633.36   

6、零售连锁扩展项目 5,751.40   

（二）闲置募集资金转出暂时补充流动资金 0.00   

（三）结余募集资金永久补充流动资金 2,257.00   

四、利息收入 105.80   

减：手续费用支出 0.90   

五、募集资金账户期末余额 3,044.25   

二、募集资金存放及管理情况 

（一）首次公开发行股票募集资金的管理情况 

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》的相关规定，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行

专户存储，对募集资金存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。 

（二）监管情况 

根据公司《募集资金专项管理制度》，募集资金存放于银行专项账户中，公司与保荐机

构国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方

监管协议》；公司、厦门鹭燕大药房有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设

银行股份有限公司厦门湖里支行；公司、福建鹭燕中宏医药有限公司与保荐机构国信证券股

份有限公司、交通银行股份有限公司厦门分行；公司、莆田鹭燕医药有限公司与保荐机构国

信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行；公司、厦门燕来福制药有



限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、厦门银行股份有限公司仙岳支行分别签订了《募

集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方及四方监管协议

得到切实履行。上述协议均按规定在募集资金到账 1个月内签订完毕。 

监管协议开户情况如下表所示： 

协议

名称 
募集资金项目 存放银行 账户名称 账号 

三方

协议 

补充流动资金 
兴业银行厦

门观音山支

行 

鹭燕医药股份

有限公司 
129960100110861693 鹭燕厦门现代医药

仓储中心项目（平

台） 

四方

协议 

鹭燕厦门现代医药

仓储中心项目 

厦门银行仙

岳支行 

厦门燕来福制

药有限公司 
87720120510000218 

四方

协议 

鹭燕医药莆田仓储

物流中心（一期）项

目 

农业银行厦

门湖里支行 

莆田鹭燕医药

有限公司 
40340001040055888 

四方

协议 

鹭燕医药福州仓储

中心项目 

交通银行厦

门海天支行 

福建鹭燕中宏

医药有限公司 
352000668012345678984 

四方

协议 
零售连锁扩展项目 

建设银行厦

门湖里支行 

厦门鹭燕大药

房有限公司 
35150198050109002788 

（三）募集资金专户的存储情况 

截至 2020年 6月 30日，本次公开发行股票募集资金存放于专项账户的余额为 3,044.25

万元。如下表所示： 

单位：人民币万元 

募投项目  开户银行   账号   期末余额  

补充流动资金 
兴业银行厦门观音山

支行 
129960100110861693 

- 

鹭燕厦门现代医药仓储

中心项目（平台） 
2,790.87 

鹭燕厦门现代医药仓储

中心项目 
厦门银行仙岳支行 87720120510000218 253.14 

鹭燕医药莆田仓储物流

中心（一期）项目 

农业银行厦门湖里支

行 
40340001040055888 0.10 

鹭燕医药福州仓储中心

项目 

交通银行厦门海天支

行 
352000668012345678984 0.03 

零售连锁扩展项目 
建设银行厦门湖里支

行 
35150198050109002788 0.11 

合计 3,044.25 

三、募集资金实际使用情况 

（一）募集资金投资项目资金使用情况 



参见募集资金使用情况对照表（附件 1） 

（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况 

2016年 5月 20日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集

资金投资项目实施地点的议案》，同意将“零售连锁扩展项目”（建设内容为新设立 80家门

店）的实施地点由厦门市变更为福建全省（含厦门市）。独立董事、监事会和国信证券股份

有限公司均对上述事项发表了同意意见，履行了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 

本次变更零售连锁扩展项目实施地点未改变募集资金项目实施主体和实施方式，并未改

变项目建设的实质内容，不会对该项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情形。本次实施地点的变更有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的实际

经营情况及战略发展需要，符合公司及全体股东的利益。 

（三）置换预先投入自筹资金情况 

2016年 2月 26日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金

置换前期已投入自筹资金的议案》，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、

公司《募集资金专项管理制度》相关规定进行置换，截至 2016年 2月 23日，本次公开发行

股票募集资金项目已投入自有资金 13,254.15万元，如下表所示： 

单位：人民币万元 

项目名称 实际投入时间 自筹资金预先投入 

鹭燕医药福州仓储中心项目 2012年 4月至 2016年 1月 11,170.07 

鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项

目 
2014年 4月至 2016年 2月 2,084.08 

合  计   13,254.15 

公司用募集资金置换募集项目预先已实际投入的资金与公司首次公开发行的申报文件

的安排“在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款

或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换”一致；同时，预先投入资金的使

用状况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告；国信证券股份有限

公司出具了无异议的核查意见，第三届监事会第六次会议发表了同意意见，上述事项履行了

必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 

（四）闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况 

2016 年 4 月 6 日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 25,436.00万元暂时补



充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会和国信

证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见，履行了必要的批准程序。因募集资金投资

项目使用需要，公司分别于 2016年 8月 15日、2016年 12月 19日和 2017年 4月 1日，将

合计 25,436.00万元资金全部归还至募集资金专用账户，公司已及时发布了公告，并根据募

集资金监管要求将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人，该资金使

用期限未超过 12个月。 

2017年 4月 14日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000.00万元暂时补

充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会和国信

证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见，履行了必要的批准程序。因募集资金投资

项目使用需要，公司分别于 2017 年 12月 27日、2018 年 4 月 12日，将合计 19,000.00万

元资金全部归还至募集资金专用账户，公司已及时发布了公告，并根据募集资金监管要求将

归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人，该资金使用期限未超过 12

个月。 

2018年 4月 12日经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 16,800.00 万元暂时补充

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。独立董事、监事会和国信证

券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见，履行了必要的批准程序。因募集资金投资项

目使用需要，公司分别于 2018 年 7月 4日、2018年 9月 4 日、2018 年 10 月 31 日、2018

年 12月 18日、2019年 1月 18日、2019年 2月 2日、2019年 3月 1日，将合计 16,800.00

万元资金全部归还至募集资金专用账户，公司已及时发布了公告，并根据募集资金监管要求

将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人，该资金使用期限未超过

12个月。 

2019年 3月 5 日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补

充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。独立董事、监事会和国信

证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见，履行了必要的批准程序。因募集资金投资

项目使用需要，公司分别于 2019年 5月 10日、2019年 6月 17日、2019年 7月 5日、2019

年 7 月 10日、2019年 9月 18日、2019 年 11月 20日、2020年 1月 17 日、2020年 3月 4

日，将合计 11,000.00万元资金全部归还至募集资金专用账户，公司已及时发布了公告，并

根据募集资金监管要求将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人，该

资金使用期限未超过 12个月。 

截止 2020年 6月 30日，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金。 

（五）结余募集资金使用情况 



2019年 1月 28日，第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过

了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“鹭燕医

药福州仓储中心项目”结项，并将结余的募集资金及利息 2,624.04万元用于另一募投项目

“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目。独立董事、监事会和国信证券股份有限公司均对上述事

项发表了同意意见，履行了必要的批准程序。 

2020年 4月 28日，经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，

审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，

同意公司将“鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目”和“零售连锁扩展项目”结项，并

将结余募集资金 2,257.11 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，实际金额以资金转

出当日专户余额为准。独立董事、监事会和国信证券股份有限公司均对上述事项发表了同意

意见，履行了必要的批准程序。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

不适用。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整

披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 

特此公告。 

 

附件 1：募集资金使用情况对照表 

 

 

鹭燕医药股份有限公司董事会 

                                                          2020年 8月 

 

 

 

 

 

 

 

 



附件 1 

募集资金使用情况对照表 
编制单位：鹭燕医药股份有限公司                                                                                 金额单位：人民币万元 

募集资金总额 54,130.05 报告期内投入募集资金总额 2,039.85 

变更用途的募集资金总额 无 
已累计投入募集资金总额 48,933.69 

变更用途的募集资金总额比例 不适用 

承诺投资项目 

是否已变

更项目

（含部分

变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额（1） 

报告期内投

入金额 

截止期末

累计投入

金额（2） 

截至期末

投入进度

（％) 

(3)=(2)/

(1) 

项目达到预

定可使用状

态曰期 

报告期 

内实现 

的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

补充流动资金 否 11,300.05 11,300.05 0.00 11,300.05 100 - - 不适用 不适用 

鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（平台） 否 3,910.00 5,689.22
注 3
 531.52 2,971.73 52.23  

2020年 6月

30日 
不适用 不适用 否 

鹭燕厦门现代医药仓储中心项目 否 4,670.00 10,048.72
注 4
 306.65 5,268.29 52.43  

2020年 6月

30日 
不适用 不适用 否 

鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项

目 
否 11,000.00 11,000.00 0.00 11,008.86 100.08  

2019年 8月

31日 
不适用 不适用 否 

鹭燕医药福州仓储中心项目 否 15,250.00 15,250.00 204.35 12,633.36 82.84  
2013年 11

月 30日 
不适用 不适用 否 

零售连锁扩展项目 否 8,000.00 8,000.00 997.33 5,751.40 71.89  
2020年 3月

31日 
不适用 不适用 否 

合计 - 54,130.05 61,287.99 2,039.85 48,933.69 - - - - - 

未达到计划进度原因（分具体项目） 
1、鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（含平台）：该项目因原设计规模已不能满足企业需求，经第四届董事会第二次会议和第四

届监事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，对该项目追加投资约 7,157.94万元。由



于规划用地土地容积率等指标调整，该项目推迟至 2018年 6月开工建设，且追加投资后工程量增加，截止 2020年 6月 30日已

达到预定可使用状态，拟近期投入使用。 

2、鹭燕医药福州仓储中心项目：该项目投入运营后实现的业绩逐步提升，但因市场竞争加剧，尚未达到规划目标。公司将通过

积极开拓市场，提升渠道及市场增值服务能力，加强与药品生产企业的深度战略合作及项目合作等措施，持续提升项目营业收入

与盈利能力。 

3、零售连锁扩展项目：该项目因市场竞争加剧，新增门店需经历市场培育期，才能实现盈利，公司在新增门店的选址和运营方

面更加慎重。截至 2020年 3月 31日，公司已完成新增门店 80家，项目已完成建设（已结项）。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

募集资金投资项目实施地点变更情况 
2016年 5月 20日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“零

售连锁扩展项目”（建设内容为新设立 80家门店）的实施地点由厦门市变更为福建全省（含厦门市）。 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2016年 2月 26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司以

首次公开发行募集资金对已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,254.15万元进行了置换，其中：鹭燕医药福州仓储中心项

目 11,170.07万元；鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目 2,084.08万元。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

1、2016年 4月 6日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同

意公司使用部分闲置募集资金 25,436.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司分别

于 2016年 8月 15日、2016年 12月 19日和 2017年 4月 1日将合计 25,436.00万元资金全部归还至募集资金监管账户，该资金

使用期限未超过 12个月。 

2、2017年 4月 14日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司使用部分闲置募集资金 19,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司分

别于 2017年 12月 27日、2018年 4月 12日将合计 19,000.00万元资金全部归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过

12个月。 

3、2018年 4月 12日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意

公司使用部分闲置募集资金 16,800.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司分别于

2018年 7月 4日、2018年 9月 4日、2018年 10月 31日、2018年 12月 18日、2019年 1月 18日、2019年 2月 2日、2019年 3



注 3、注 4：公司于 2018 年 1 月 30 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议

案》，同意公司使用自有资金对鹭燕厦门现代医药仓储中心项目追加投资约 7,157.94 万元。其中，鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（平台）追加投资 1,779.22

万元，鹭燕厦门现代医药仓储中心项目追加投资 5,378.72 万元。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2018-004）。 

 

月 1日将合计 16,800.00万元资金归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过 12个月。 

4、2019年 3月 5日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同

意公司使用部分闲置募集资金 11,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司分别

于 2019年 5月 10日、2019年 6月 17日、2019年 7月 5日、2019年 7月 10日、2019年 9月 18日、2019年 11月 20日、2020

年 1月 17日、2020年 3月 4日，将合计 11,000.00万元资金全部归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过 12个月。 

5、截止 2020年 6月 30日，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原

因 

1、公司于 2019年 1月 28日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项

并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“鹭燕医药福州仓储中心项目”结项，并将结余募集资金 2,624.04万元

（含利息收入）用于另一募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”。 

2、公司于 2020年 4月 28日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投

资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目”和“零售连锁扩

展项目”结项，并将结余募集资金 2,257.11万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为

准。 

产生结余资金的原因：（1）公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，严格实施精细化管理，对各项资源进

行合理调度和优化配置，推行降本增效原则，严格控制各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。（2）募

集资金存放银行期间的利息收入结余。 

尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。 

实际募集资金净额超过计划募集资金金

额部分的使用情况 
不适用 

募集资金使用及披露存在的问题或其他

情况 
无 


